

问题

| # | 项目 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|------|----------------------|----|-----|-----|---|-----|------------------|
| 1013 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | 支持发邮件到预留的邮箱 | | 2025-02-21 16:22 |
| 1011 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | 代码级优化 | | 2025-02-21 16:11 |
| 1010 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | 页面布局问题：feedback | | 2025-02-21 16:04 |
| 1009 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | Join Us 填充内容，不要大片留白 | | 2025-02-21 16:07 |
| 1008 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | 目录文字溢出 News | | 2025-02-21 16:20 |
| 1007 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | 顶部导航栏：Products 支持产品分类的二级菜单吗？ | | 2025-02-21 16:23 |
| 1005 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | 产品列表 Product vest 缺少缩略图 | | 2025-02-21 16:20 |
| 1004 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | 产品 Details：1 内容需要完善，2 字体样式需要统一 | | 2025-02-21 16:20 |
| 1003 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | 产品列表 Product helmit 缺少缩略图 | | 2025-02-21 16:20 |
| 1002 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | 目录文字溢出 Products | | 2025-02-21 16:20 |
| 1001 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | Company News 日期显示不全，内容和日期重叠 | | 2025-02-21 16:11 |
| 1000 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | 首页 Product Center 缺少图片 | | 2025-02-21 16:20 |
| 999 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | 1 优化搜索关键词与产品的关联；2 搜索结果含空图 | | 2025-02-21 16:20 |
| 997 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | About us：优化格式 Co. | | 2025-02-21 16:20 |
| 996 | 网站 www.iliigroup.com | 错误 | 新建 | 普通 | 网站 页脚：优化格式 空格 | | 2025-02-21 16:20 |
| 995 | 充电桩 | 错误 | 新建 | 普通 | 白名单用户：充电桩账单，消费金额为0，用户账单，消费金额也应该是0 | 张丽丽 | 2025-02-07 12:09 |
| 994 | 充电桩 | 错误 | 新建 | 普通 | 充电桩 缓存1小时问题，在线离线状态一小时后才更新 | 张丽丽 | 2025-02-07 12:12 |
| 993 | 充电桩 | 错误 | 新建 | 普通 | 充电桩状态：查询条件：增加程序版本 协议版本 | 张丽丽 | 2025-01-03 10:35 |
| 992 | 充电桩 | 错误 | 新建 | 普通 | 二维码 配置信息 | 钟亮 | 2025-01-02 15:55 |
| 991 | 充电桩 | 错误 | 已解决 | 普通 | 下发指令时，需要判断充电桩类型：1或2，为其他无效值（3 综合电站或空）时，server不下发指令 | 张丽丽 | 2025-01-03 11:11 |
| 990 | 充电桩 | 错误 | 新建 | 普通 | 线上运维问题汇总 | 钟亮 | 2025-01-03 11:11 |
| 989 | 企业管理系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 样板申请单 | | 2024-10-24 10:56 |
| 988 | 企业管理系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 订单合同 订单预算表 | | 2024-10-24 10:55 |
| 987 | 企业管理系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 功能优化 | | 2024-10-18 16:48 |
| 986 | 企业管理系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 日期 本周第一天 函数 | | 2024-10-05 20:56 |
| 985 | 企业管理系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 主子表的正确使用姿势：主表必须加载在表格中，不能使用树形图，否则子表不加载数据，仅加载行数 | | 2024-10-05 17:22 |
| 984 | 企业管理系统 | 错误 | 已解决 | 普通 | 主子表：在主表列表中，如何支持子表中的字段查询 | | 2024-10-05 14:30 |
| 983 | 企业管理系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 流程命令条：前置命令，关联【流程实例ID】到数据库【表_订单合同】 | | 2024-10-03 15:44 |
| 982 | 企业管理系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 审批状态 使用关键字 %Task.DeleteReason% | | 2024-10-03 14:55 |
| 981 | 企业管理系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 结束 | | 2024-10-03 14:41 |
| 980 | 企业管理系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 提交 | | 2024-10-03 14:36 |

| # | 项目 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|-----|--------|----|-----|-----|--|------|------------------|
| 979 | 企业管理系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 回退 | | 2024-10-03 14:34 |
| 978 | 企业管理系统 | 功能 | 已解决 | 普通 | 流程命令条：节点按钮不显示！-- 是因为设置了操作条件（如果符合条件，才会显示按钮，否则不显示） | | 2024-10-02 17:41 |
| 977 | 企业管理系统 | 功能 | 已解决 | 普通 | 使用业务页，创建一个新流程：关联业务和流程。狗血，干了1天 | | 2024-09-04 17:55 |
| 976 | 企业管理系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 数据分析 | | 2024-09-02 10:32 |
| 975 | 企业管理系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 工作台 | | 2024-09-02 10:32 |
| 974 | 企业管理系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 订单 审批流 操作步骤 狗血干了3天 | 张 丽丽 | 2024-10-03 15:44 |
| 973 | 企业管理系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 总单 | | 2024-10-24 10:56 |
| 972 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 微信公众号信息 | | 2024-08-26 11:00 |
| 971 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 飞书 | | 2024-07-27 17:25 |
| 970 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 钉钉 | | 2024-07-27 17:25 |
| 969 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 企微 | | 2024-07-27 17:24 |
| 968 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 访客机设备 | | 2024-07-27 17:24 |
| 967 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 企业公告 | | 2024-07-27 17:24 |
| 966 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 协议 | | 2024-07-27 17:24 |
| 965 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 日志中心 | | 2024-07-27 17:24 |
| 964 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 权限控制 | | 2024-07-27 17:24 |
| 963 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 访客历史记录 | | 2024-07-27 17:23 |
| 962 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 今日到访列表 | | 2024-07-27 17:23 |
| 961 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 预约管理 | | 2024-07-27 17:23 |
| 960 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 设备管理 | | 2024-07-27 17:23 |
| 959 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 出入口管理 | | 2024-07-27 17:23 |
| 958 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 园区管理 | | 2024-07-27 17:23 |
| 957 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 对接员工系统 | | 2024-07-27 17:22 |
| 956 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 对接第三方设备 | | 2024-07-27 17:22 |
| 955 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 系统配置 | | 2024-07-27 17:22 |
| 954 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 数据统计 | | 2024-07-27 17:22 |
| 953 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 访客管理 | | 2024-07-27 17:22 |
| 952 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 园区信息 | | 2024-07-27 17:22 |
| 951 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 人脸核验 | | 2024-07-27 17:21 |
| 950 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 二维码核验 | | 2024-07-27 17:21 |
| 949 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 身份证核验 | | 2024-07-27 17:21 |
| 948 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 录入人脸（拍照或照片） | | 2024-07-27 17:21 |
| 947 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 身份证核验 | | 2024-08-21 16:34 |

| # | 项目 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|-----|-------------|----|-----|-----|---|-----|------------------|
| 946 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 访客签出 | | 2024-07-27 17:21 |
| 945 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 访客核验 | | 2024-07-27 17:20 |
| 944 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 预约申请 | | 2024-07-27 17:20 |
| 943 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 用户端 | | 2024-07-27 17:16 |
| 942 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 管理端 | | 2024-07-27 17:16 |
| 941 | 访客系统 | 功能 | 新建 | 普通 | 访客管理系统总单 | | 2024-07-27 17:16 |
| 940 | 充电桩 | 错误 | 新建 | 普通 | 切换域名 (https://www.qgfipxw.com/) 后发布应用, 需要将原应用删除, 并且以不同“应用名”发布 (必须), 否则使用域名访问 (https://www.qgfipxw.com/) 资源路径错误, 一直报错。然而使用 https://localhost 访问却可以 | 钟亮 | 2024-07-02 18:44 |
| 939 | 充电桩 | 错误 | 新建 | 普通 | 运营注意的问题 | 钟亮 | 2024-07-02 18:40 |
| 938 | 充电桩 | 错误 | 新建 | 普通 | 运营部署 | 张丽丽 | 2024-07-02 11:12 |
| 937 | 充电桩 | 支持 | 新建 | 普通 | 充电中 - 停止充电 | 钟亮 | 2024-07-01 14:45 |
| 936 | 充电桩 | 支持 | 新建 | 普通 | 附近电站 | 钟亮 | 2024-07-01 14:45 |
| 935 | 充电桩 | 支持 | 新建 | 普通 | 扫码充电 | 钟亮 | 2024-07-01 14:45 |
| 934 | 充电桩 | 支持 | 新建 | 普通 | 电单车 管理端 总开发计划 | 彭佳琦 | 2024-07-01 15:26 |
| 933 | 充电桩 | 支持 | 新建 | 普通 | 电单车 开发计划 | 钟亮 | 2024-07-01 14:44 |
| 932 | 充电桩 | 支持 | 新建 | 普通 | 电单车 TCP server 总开发单 | 钟亮 | 2024-07-01 14:35 |
| 931 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 微信小程序：从webview页面跳转到小程序原生页面 | 张丽丽 | 2024-06-29 11:22 |
| 930 | 充电桩 | 错误 | 已解决 | 普通 | 设备账单0x3B：上传的结束时间小于开始时间 | 钟亮 | 2024-06-24 16:48 |
| 929 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 扫普通链接二维码打开小程序 | 钟亮 | 2024-06-23 16:59 |
| 928 | 充电桩 | 错误 | 新建 | 普通 | 小程序分享，默认跳出了活字格页面 | 钟亮 | 2024-06-22 13:01 |
| 927 | 充电桩 | 错误 | 新建 | 普通 | 枪正在充电，此时扫码充电，会生成一个充电订单 | 张丽丽 | 2024-06-22 15:05 |
| 926 | 充电桩 | 错误 | 新建 | 普通 | 问题汇总 | 钟亮 | 2025-02-07 12:12 |
| 925 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 充电枪状态 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:32 |
| 924 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 充电桩状态 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:31 |
| 923 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 站长提现管理 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:27 |
| 922 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 用户账单 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:21 |
| 921 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 充电桩账单 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:20 |
| 920 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 高 | 报表中心 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:35 |
| 919 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 微信授权获取手机号 | 钟亮 | 2024-07-01 14:40 |
| 918 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | https服务，微信充值回调通知处理 | 钟亮 | 2024-06-19 09:42 |
| 917 | 充电桩 | 支持 | 进行中 | 普通 | 计费模型 | 张丽丽 | 2024-06-19 09:53 |
| 916 | 消防隐患信息系统-4个 | 功能 | 新建 | 普通 | 抠图 | 钟亮 | 2024-06-05 11:35 |
| 915 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 高 | websocket+ssl证书通信 | 钟亮 | 2024-06-27 14:56 |

| # | 项目 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|-----|-----|----|-----|-----|---------------------------|-----|------------------|
| 914 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 高 | 微信授权小程序登录, openid, 昵称, 头像 | 钟亮 | 2024-06-25 18:50 |
| 913 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 关于我们 | 钟亮 | 2024-07-01 14:40 |
| 912 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 通知公告 | 钟亮 | 2024-06-14 13:36 |
| 911 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 消费记录 | 钟亮 | 2024-07-01 14:41 |
| 910 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 充值记录 | 钟亮 | 2024-07-01 14:41 |
| 909 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 退款记录 | 钟亮 | 2024-07-01 14:41 |
| 908 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 个人资料 | 钟亮 | 2024-07-01 14:41 |
| 907 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 查看更多 | 钟亮 | 2024-07-01 14:43 |
| 906 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 站点报装 | 钟亮 | 2024-06-14 13:35 |
| 905 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 静态页面实现方法 | 钟亮 | 2024-06-25 16:00 |
| 904 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 合作加盟 | 钟亮 | 2024-07-01 14:43 |
| 903 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 故障报修 | 钟亮 | 2024-06-14 13:35 |
| 902 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 充电费率 | 钟亮 | 2024-06-14 13:34 |
| 901 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 高 | 扫码充电(微信授权) | 钟亮 | 2024-07-01 14:42 |
| 900 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 高 | 附近电站(微信授权) | 钟亮 | 2024-07-01 14:43 |
| 899 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 高 | 账户充值(微信校验) | 钟亮 | 2024-07-01 14:43 |
| 898 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 个人中心 | 钟亮 | 2024-07-01 14:44 |
| 897 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 高 | 首页=>新能源车 | 钟亮 | 2024-07-01 14:39 |
| 896 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 高 | 充电中 | 钟亮 | 2024-06-12 11:55 |
| 895 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 充电桩报警 | 张丽丽 | 2024-06-19 09:57 |
| 893 | 充电桩 | 支持 | 反馈 | 普通 | USB串口安装配置设备 | 张丽丽 | 2024-06-12 11:59 |
| 891 | 充电桩 | 功能 | 新建 | 普通 | 0x1B 错误报文 | | 2024-04-22 11:09 |
| 890 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x92 远程重启 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:51 |
| 889 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x91 远程重启应答 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:51 |
| 888 | 充电桩 | 功能 | 新建 | 普通 | 0x58 计费模型应答 | | 2024-06-12 21:21 |
| 887 | 充电桩 | 功能 | 新建 | 普通 | 0x57 计费模型设置 | | 2024-06-12 21:21 |
| 886 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x56 对时设置应答 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:51 |
| 885 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x55 对时设置 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:50 |
| 884 | 充电桩 | 功能 | 新建 | 普通 | 0x52 充电桩工作参数设置 | | 2024-04-22 10:33 |
| 883 | 充电桩 | 功能 | 新建 | 普通 | 0x51 充电桩工作参数设置应答 | | 2024-04-22 10:33 |
| 882 | 充电桩 | 功能 | 新建 | 普通 | 0x42 远程账户余额更新 | | 2024-04-22 10:33 |
| 881 | 充电桩 | 功能 | 新建 | 普通 | 0x41 余额更新应答 | | 2024-04-22 10:33 |
| 880 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x40 交易记录确认 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:50 |

| # | 项目 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-----|------------------|
| 879 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x3B 交易记录 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:50 |
| 878 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x36 远程停机命令回复 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:49 |
| 877 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x35 运营平台远程停机 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:49 |
| 876 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x34 运营平台远程控制启机 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:48 |
| 875 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x33 远程启机命令回复 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:48 |
| 874 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x32 运营平台确认启动充电 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:47 |
| 873 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x31 充电桩主动申请启动充电 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:47 |
| 872 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x13 离线监测数据 上传实时监测数据 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:48 |
| 871 | 充电桩 | 功能 | 新建 | 普通 | 0x12 读取实时监测数据 | | 2024-04-22 10:53 |
| 870 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x0A 计费模型请求应答 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:53 |
| 869 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x09 充电桩计费模型请求 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:52 |
| 868 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x06 计费模型验证请求应答 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:52 |
| 867 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x05 计费模型验证请求 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:52 |
| 866 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x04 心跳包应答 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:47 |
| 865 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x03 充电桩心跳包 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:47 |
| 864 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x02 登录认证应答 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:46 |
| 863 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 0x01 充电桩登录认证 | 彭佳琦 | 2024-06-19 09:46 |
| 862 | 充电桩 | 支持 | 新建 | 普通 | 新能源车：TCP Server 通信服务端 - 开发计划 | | 2024-07-01 14:34 |
| 861 | 充电桩 | 支持 | 新建 | 高 | 小程序端 - 开发计划 | | 2024-07-01 14:44 |
| 860 | 充电桩 | 支持 | 新建 | 高 | 总开发计划 | 张丽丽 | 2024-07-01 14:46 |
| 859 | 充电桩 | 功能 | 新建 | 普通 | 常规配置 | | 2024-04-22 10:04 |
| 858 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 站长加盟管理 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:28 |
| 857 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 企业公告：客户端小喇叭滚动提醒 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:28 |
| 854 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 高 | 计费模型 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:26 |
| 853 | 充电桩 | 支持 | 新建 | 普通 | 系统设置 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:28 |
| 852 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 退款管理 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:23 |
| 851 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 站长账单 | | 2024-06-19 10:22 |
| 850 | 充电桩 | 功能 | 反馈 | 普通 | 发票管理 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:24 |
| 849 | 充电桩 | 支持 | 新建 | 高 | 财务管理 | | 2024-06-19 10:27 |
| 848 | 充电桩 | 功能 | 反馈 | 普通 | 日志中心 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:19 |
| 847 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 高 | 用户统计 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:19 |
| 846 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 充值统计 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:19 |
| 845 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 充电统计 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:18 |

| # | 项目 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|-----|---------|----|-----|-----|--|-----|------------------|
| 844 | 充电桩 | 支持 | 反馈 | 普通 | 角色列表 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:20 |
| 842 | 充电桩 | 功能 | 反馈 | 普通 | 管理员列表 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:01 |
| 841 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 用户列表 | 张丽丽 | 2024-06-19 09:59 |
| 840 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 站长列表 | 张丽丽 | 2024-06-19 09:58 |
| 839 | 充电桩 | 支持 | 已解决 | 普通 | 资料管理 | 张丽丽 | 2024-06-22 12:11 |
| 838 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 用户故障报修 | 张丽丽 | 2024-06-19 09:57 |
| 837 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 指令管理 | 张丽丽 | 2024-06-19 09:57 |
| 836 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 充电桩管理 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:30 |
| 835 | 充电桩 | 功能 | 已解决 | 普通 | 电站管理 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:30 |
| 834 | 充电桩 | 支持 | 新建 | 普通 | 充电桩监控 | 张丽丽 | 2024-06-19 10:32 |
| 833 | 充电桩 | 支持 | 新建 | 高 | 管理端 - 开发计划 | 钟亮 | 2024-07-01 14:46 |
| 832 | 普菲特ERP | 错误 | 新建 | 普通 | 审核错误 | 鑫李 | 2023-04-21 16:37 |
| 831 | 普菲特ERP | 错误 | 已解决 | 普通 | 采购管理/销售管理页面-折扣额误差一分 | 彭佳琦 | 2023-04-23 10:30 |
| 825 | 普菲特ERP | 错误 | 新建 | 高 | 注册页面-添加注册信息 | 鑫李 | 2023-04-25 15:38 |
| 824 | 销售助手 平台 | 错误 | 新建 | 普通 | 每封邮件里不要有重复标题 | 戴朗荣 | 2023-04-13 09:23 |
| 813 | 普菲特ERP | 功能 | 已解决 | 普通 | 新增ip解析功能 | 鑫李 | 2023-04-20 10:43 |
| 812 | 普菲特ERP | 错误 | 新建 | 普通 | 整理--普菲特ERP原始系统运行依赖数据, 初始化数据库脚本整理做持久化保存 | 鑫李 | 2023-03-27 17:38 |
| 811 | 普菲特ERP | 错误 | 已解决 | 普通 | 不同角色进入页面看到的帮助文档不同 | 彭佳琦 | 2023-04-24 14:08 |
| 799 | 普菲特ERP | 错误 | 反馈 | 普通 | 报表管理-现金银行报表预收款预付款的时间格式不一致 | 鑫李 | 2023-04-21 16:30 |
| 798 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求9、我的版块功能开发--前端支持 | 杨鑫 | 2023-03-23 14:31 |
| 797 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求9、我的版块功能开发 | 钟亮 | 2023-03-23 14:31 |
| 796 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求8、数据版块功能开发--前端支持 | 杨鑫 | 2023-03-23 14:27 |
| 795 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求7、看板版块功能开发--前端支持 | 李英豪 | 2023-03-24 10:22 |
| 794 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求6、任务版块功能开发--前端支持 | 李英豪 | 2023-03-24 10:22 |
| 793 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求5、消息版块功能开发--前端支持 | 杨鑫 | 2023-03-23 14:18 |
| 792 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求4、首页功能开发--前端支持 | 杨鑫 | 2023-03-23 14:14 |
| 791 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求3、开屏页（公共页、企业页）、授权页、账户绑定页、登录页功能开发--前端 | 杨鑫 | 2023-03-23 14:11 |
| 790 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求2、后台移动端扫码功能开发--前端 | 杨鑫 | 2023-03-23 14:06 |
| 789 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求1、后台移动装修管理功能开发--前端支持 | 杨鑫 | 2023-03-23 14:03 |
| 776 | 普菲特ERP | 功能 | 已解决 | 普通 | ERP移动端需求8、数据版块功能开发 | 彭佳琦 | 2023-04-24 14:09 |
| 775 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求7、看板版块功能开发 | 鑫李 | 2023-03-23 14:23 |
| 774 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求6、任务版块功能开发 | 鑫李 | 2023-03-23 14:21 |
| 773 | 普菲特ERP | 功能 | 已解决 | 普通 | ERP移动端需求5、消息版块功能开发 | 鑫李 | 2023-03-23 14:17 |

| # | 项目 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|-----|---------|----|-----|-----|---|-----|------------------|
| 772 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求4、首页功能开发 | 鑫李 | 2023-03-23 14:14 |
| 771 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求3、开屏页（公共页、企业页）、授权页、账户绑定页、登录页功能开发 | 鑫李 | 2023-03-23 14:09 |
| 770 | 普菲特ERP | 功能 | 新建 | 普通 | ERP移动端需求2、后台移动端扫码功能开发 | 鑫李 | 2023-03-23 14:06 |
| 769 | 普菲特ERP | 功能 | 已解决 | 普通 | ERP移动端需求1、后台移动装修管理功能开发 | 鑫李 | 2023-03-23 14:07 |
| 763 | 普菲特ERP | 错误 | 反馈 | 普通 | 报表管理--库存余额表加权单价显示0E-8 | 鑫李 | 2023-03-22 10:46 |
| 759 | 普菲特ERP | 支持 | 新建 | 普通 | 补充帮助文档内容 | 彭佳琦 | 2023-03-17 11:50 |
| 725 | 普菲特ERP | 错误 | 反馈 | 低 | 个人中心-性别不正确 | 鑫李 | 2023-03-22 16:36 |
| 717 | 销售助手 平台 | 错误 | 新建 | 普通 | ss.ebnew.com 未收到邮件 | 戴朗荣 | 2023-03-24 14:49 |
| 716 | 销售助手 平台 | 错误 | 新建 | 普通 | www.ccg.gov.cn 3月1日后未收到邮件 | 戴朗荣 | 2023-03-24 14:50 |
| 715 | 销售助手 平台 | 错误 | 新建 | 普通 | www.baizhong100.com 未收到过邮件 | 戴朗荣 | 2023-03-24 14:50 |
| 714 | 销售助手 平台 | 错误 | 已解决 | 普通 | www.dlzb.com 今年未收到过邮件 | 戴朗荣 | 2023-04-03 14:03 |
| 713 | 销售助手 平台 | 错误 | 已解决 | 普通 | www.bidnews.cn 2月3日后未收到邮件 | 戴朗荣 | 2023-04-10 14:38 |
| 712 | 销售助手 平台 | 错误 | 新建 | 普通 | http://www.bidchance.com/ 抓取的信息太少，最近一次是3月1日 | 戴朗荣 | 2023-03-24 14:50 |
| 681 | 数字乡村 | 错误 | 新建 | 普通 | 退登录错误 | 杨鑫 | 2023-03-10 08:38 |
| 640 | 销售助手 平台 | 错误 | 新建 | 普通 | 管理员点击审核的确认按钮，无反应 | 铭甘 | 2023-03-07 08:08 |
| 617 | 销售助手 平台 | 错误 | 新建 | 普通 | 发邮件前检查一下，想同标题的，只发一封邮件 | 铭甘 | 2023-03-05 16:21 |
| 615 | 普菲特ERP | 支持 | 新建 | 低 | 客户定制功能 | 鑫李 | 2023-03-10 11:18 |
| 535 | 数字乡村 | 支持 | 新建 | 普通 | 碧村和固贤村真实部署手册 | 鑫李 | 2023-02-21 09:59 |
| 530 | 数字乡村 | 支持 | 新建 | 普通 | 写一份介绍PPT，给销售宣传 | 静王 | 2023-02-19 20:05 |
| 529 | 数字乡村 | 支持 | 新建 | 普通 | 数字乡村项目打包发布手册 | 鑫李 | 2023-02-19 10:14 |
| 518 | 数字乡村 | 支持 | 新建 | 普通 | 整理一份前端打包手册，方便后端人员打包发布 | 杨鑫 | 2023-02-13 23:20 |
| 497 | 普菲特ERP | 功能 | 反馈 | 普通 | ERP三期需求7、打印模板开发及应用-配套前端 | 杨鑫 | 2023-04-19 13:51 |
| 494 | 普菲特ERP | 功能 | 反馈 | 普通 | ERP三期需求7、打印模板开发及应用 | 鑫李 | 2023-04-19 13:52 |
| 453 | 销售助手 平台 | 错误 | 新建 | 普通 | 我的订阅-出现查询出的数据与本账号无相关的情况，建议检查代码 | 铭甘 | 2022-12-14 15:48 |
| 441 | 数字乡村 | 错误 | 新建 | 普通 | 弹框统一大小 | 杨鑫 | 2022-12-05 21:44 |
| 428 | 销售助手 平台 | 错误 | 已解决 | 普通 | 9月22日收到过《中国招标投标公共服务平台》的邮件，之后再也没有收到过 | 戴朗荣 | 2023-04-13 09:21 |
| 427 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 菜单调整和权限调整 | 鑫李 | 2022-11-28 14:37 |
| 426 | 数字乡村 | 支持 | 已解决 | 普通 | 演示平台部署 | 鑫李 | 2022-11-24 13:53 |
| 407 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 14、手机微信小程序功能开发 | 钟亮 | 2022-11-22 15:16 |
| 406 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 13、居民触摸屏端功能开发 | 钟亮 | 2022-11-18 22:22 |
| 403 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 11-3、数据维护功能开发 | 钟亮 | 2022-11-24 11:01 |
| 402 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 11-2、系统日志功能开发 | 钟亮 | 2022-11-24 11:01 |
| 401 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 11-1、系统配置功能开发 | 钟亮 | 2022-11-29 11:02 |

| # | 项目 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|-----|---------|----|----|-----|--|-----|------------------|
| 400 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 11、系统管理 | 钟亮 | 2023-01-11 09:47 |
| 398 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 9、常用管理功能开发 | 钟亮 | 2022-11-24 11:01 |
| 392 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 7、便民服务功能开发 | 黄顺意 | 2022-11-23 09:38 |
| 391 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 6、文明实践功能开发 | 黄顺意 | 2022-11-23 09:39 |
| 390 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 5、产权管理功能开发 | 黄顺意 | 2022-11-23 09:40 |
| 389 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 4-8、移风易俗功能开发 | 鑫李 | 2022-11-23 09:47 |
| 388 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 4-7、红黄榜功能开发 | 鑫李 | 2022-11-23 09:46 |
| 387 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 4-6、园林绿化功能开发 | 鑫李 | 2022-11-23 09:46 |
| 386 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 4-5、二零创建功能开发 | 鑫李 | 2022-11-23 09:47 |
| 385 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 4-4、矛盾调解功能开发 | 鑫李 | 2022-11-23 09:47 |
| 384 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 4-3、工作内容功能开发 | 鑫李 | 2022-11-23 09:47 |
| 383 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 4-2、调研过程功能开发 | 鑫李 | 2022-11-23 09:47 |
| 382 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 4-1、思路总结功能开发 | 鑫李 | 2022-11-23 09:47 |
| 381 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 4、乡村治理 | 鑫李 | 2022-11-23 09:47 |
| 375 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 2、待办事项功能开发 | 鑫李 | 2022-11-23 16:20 |
| 374 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 1-5、计划生育功能开发 | 鑫李 | 2022-11-23 09:49 |
| 373 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 1-4、民政救济功能开发 | 鑫李 | 2022-11-23 09:49 |
| 372 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 1-3、企业管理功能开发 | 鑫李 | 2022-11-23 09:48 |
| 371 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 1-2、人员管理功能开发 | 鑫李 | 2022-11-23 09:48 |
| 370 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 1-1、楼房管理功能开发 | 鑫李 | 2022-11-23 09:46 |
| 369 | 数字乡村 | 功能 | 新建 | 普通 | 1、基础信息 | 鑫李 | 2022-11-23 09:49 |
| 354 | 普菲特ERP | 错误 | 反馈 | 普通 | 帮助里的演示图没用。需要增加各种名词的解释和计算方法，例如期初余额，当前余额 | 静王 | 2023-02-06 09:50 |
| 350 | 普菲特ERP | 支持 | 新建 | 普通 | 1万、10万、100万条数据测试 | 钟亮 | 2022-11-09 22:58 |
| 312 | 普菲特ERP | 错误 | 新建 | 普通 | 检查所有字段格式及精度是否符合字段设计标准 | 武建军 | 2022-12-16 10:22 |
| 233 | 普菲特ERP | 支持 | 新建 | 普通 | 1.0测试总单 | 钟亮 | 2023-02-23 14:29 |
| 223 | edi对接 | 功能 | 新建 | 普通 | edi菜单重构 | 振粟 | 2022-07-22 10:42 |
| 222 | edi对接 | 错误 | 新建 | 普通 | edi对接部分三一接口返回数据异常 | 钟亮 | 2022-07-21 14:53 |
| 221 | edi对接 | 功能 | 新建 | 普通 | 新增财务模块 | 鑫李 | 2022-07-22 10:28 |
| 212 | 普菲特ERP | 支持 | 新建 | 普通 | 宣传PPT | 静王 | 2022-07-04 10:11 |
| 86 | 卓越ERP | 功能 | 新建 | 普通 | EDI接口封装成SDK | 鑫李 | 2022-05-11 09:17 |
| 85 | WMS智能仓储 | 功能 | 新建 | 普通 | 11、基础资料-月台定义 | | 2022-04-29 11:55 |
| 84 | WMS智能仓储 | 功能 | 新建 | 普通 | 10、基础资料-储位定义 | | 2022-04-29 11:54 |
| 83 | WMS智能仓储 | 功能 | 新建 | 普通 | 9、基础资料-仓库定义 | | 2022-05-05 14:17 |

| # | 项目 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|----|---------|----|-----|-----|---------------------------------|--------|------------------|
| 82 | WMS智能仓储 | 功能 | 新建 | 普通 | 8、基础资料-供应商管理 | | 2022-04-29 11:53 |
| 81 | WMS智能仓储 | 功能 | 新建 | 普通 | 7、基础资料-商品管理 | | 2022-04-29 11:52 |
| 80 | WMS智能仓储 | 功能 | 新建 | 普通 | 6、基础资料-客户管理 | | 2022-05-05 14:18 |
| 79 | WMS智能仓储 | 功能 | 新建 | 普通 | 5、首页看板图表调整 | | 2022-04-29 11:34 |
| 78 | WMS智能仓储 | 功能 | 新建 | 普通 | 4、菜单栏梳理 | | 2022-05-05 14:13 |
| 77 | WMS智能仓储 | 功能 | 新建 | 普通 | 3、登录界面改版 | | 2022-04-29 11:23 |
| 76 | WMS智能仓储 | 功能 | 新建 | 普通 | 2、开源代码/技术架构熟悉及实现逻辑理解 | 鑫李 | 2022-04-29 11:18 |
| 75 | WMS智能仓储 | 功能 | 新建 | 普通 | 1、WMS开源代码下载并部署 | 鑫李 | 2022-04-29 11:15 |
| 74 | WMS智能仓储 | 功能 | 新建 | 普通 | WMS总单 | | 2022-04-29 11:12 |
| 62 | edi对接 | 错误 | 新建 | 普通 | 科美问题，长期没有上传库存：交货日期设置 | 钟亮 | 2022-02-21 11:08 |
| 61 | edi对接 | 功能 | 新建 | 普通 | ms SQL SERVER | | 2022-01-20 15:56 |
| 59 | edi对接 | 功能 | 新建 | 普通 | 做个批处理脚本，自动打包 | | 2021-11-09 16:51 |
| 54 | EDI项目计划 | 功能 | 新建 | 普通 | 要货指令-测试 | GSP 开发 | 2021-10-22 23:03 |
| 53 | EDI项目计划 | 功能 | 新建 | 普通 | 要货指令-开发 | GSP 开发 | 2021-10-22 23:02 |
| 52 | EDI项目计划 | 功能 | 新建 | 普通 | 要货指令-分析 | GSP 开发 | 2021-10-22 23:00 |
| 51 | EDI项目计划 | 功能 | 新建 | 普通 | 要货指令 | 项目经理 | 2021-10-22 23:03 |
| 50 | EDI项目计划 | 功能 | 新建 | 普通 | 第三方库存-测试 | 测试人员 | 2021-10-22 22:56 |
| 49 | EDI项目计划 | 功能 | 新建 | 普通 | 第三方库存-开发 | EDI 开发 | 2021-10-22 22:55 |
| 48 | EDI项目计划 | 功能 | 新建 | 普通 | 第三方库存-分析 | EDI 开发 | 2021-10-22 22:57 |
| 47 | EDI项目计划 | 功能 | 新建 | 普通 | 第三方库存 | EDI 开发 | 2021-10-22 22:56 |
| 46 | EDI项目计划 | 功能 | 新建 | 普通 | 工厂库存 | 项目经理 | 2021-10-22 22:46 |
| 45 | EDI项目计划 | 功能 | 新建 | 普通 | 工厂库存-测试 | 测试人员 | 2021-10-22 22:45 |
| 44 | EDI项目计划 | 功能 | 新建 | 普通 | 工厂库存-开发 | EDI 开发 | 2021-10-22 22:45 |
| 43 | EDI项目计划 | 功能 | 新建 | 普通 | 工厂库存-分析 | EDI 开发 | 2021-10-22 22:46 |
| 41 | edi对接 | 功能 | 新建 | 普通 | 新增编译打包文档 | | 2021-10-22 10:42 |
| 37 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | 打包脚本（已写完，还需再linux实测） | 钟亮 | 2020-05-11 20:29 |
| 34 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | ActGetBoxList 加分页查询 | 钟亮 | 2020-05-06 20:09 |
| 31 | 聚力得 | 功能 | 进行中 | 普通 | 异常箱体维修接口 ok | d w | 2020-05-05 00:20 |
| 30 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | 品质管理 接口 | 张丽丽 | 2020-05-03 17:08 |
| 29 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | 仓库备货接口 4个 ok | d w | 2020-05-07 01:53 |
| 28 | 聚力得 | 功能 | 进行中 | 普通 | 扫描装箱 2个接口 ok | d w | 2020-05-03 17:06 |
| 27 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | 当SN总数 == 产品总数时，分配箱号，同时需要填写Box表格 | 张丽丽 | 2020-05-04 23:01 |
| 24 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | 数据库自动备份 | 钟亮 | 2020-05-01 22:47 |

| # | 项目 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|----|-----|----|-----|-----|-----------------------------------|-----|------------------|
| 21 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | 大数据量的表自动删除老数据, 例如sn表 | 钟亮 | 2020-05-01 22:27 |
| 19 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | 导出《出货交接明细表》及《出货信息表》 | 张丽丽 | 2020-05-01 20:01 |
| 18 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | 导出《跨越物流的发货信息》 | 张丽丽 | 2020-05-01 20:00 |
| 17 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | 导入《电子运单》 | 张丽丽 | 2020-05-01 23:20 |
| 16 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | 导入《五码合一》 | 张丽丽 | 2020-05-01 20:00 |
| 15 | 聚力得 | 功能 | 进行中 | 普通 | 发货信息管理 3个接口 ok | d w | 2020-05-05 00:21 |
| 14 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | 箱数管理 1个接口 ok | d w | 2020-05-06 20:11 |
| 13 | 聚力得 | 功能 | 进行中 | 普通 | SN管理 1个接口 ok | d w | 2020-05-06 20:12 |
| 12 | 聚力得 | 功能 | 进行中 | 普通 | 导入《SN》 | 钟亮 | 2020-05-03 01:13 |
| 11 | 聚力得 | 功能 | 已解决 | 普通 | 导入《发货申请单》 UploadDistributeRequest | d w | 2020-05-04 23:05 |
| 10 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | 分析哪些数据需要放入缓存, 加快访问速度 | 钟亮 | 2020-04-30 11:44 |
| 9 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | 分析哪些表需要创建历史表, 挪走历史数据, 防止表太长查询慢 | 钟亮 | 2020-04-30 11:42 |
| 7 | 聚力得 | 功能 | 已解决 | 普通 | 订单 /Order 4个接口 | d w | 2020-05-01 19:21 |
| 6 | 聚力得 | 功能 | 已解决 | 普通 | 产品 /Product 3个接口 | d w | 2020-05-01 19:53 |
| 4 | 聚力得 | 功能 | 新建 | 普通 | 数据库双主配置 | 钟亮 | 2020-04-30 11:28 |
| 2 | 聚力得 | 功能 | 已解决 | 普通 | 用户 /User 4个接口 | d w | 2020-04-30 11:39 |
| 1 | 聚力得 | 功能 | 进行中 | 普通 | 接口开发进度 | | 2020-05-07 23:55 |