

## 普菲特ERP - 功能 #209

功能 # 109 (已关闭): 普菲特ERP第一个版本, 总单

### 根据业务需求整改数据库

2022-06-16 17:51 - 铭甘

状态:	已关闭	开始日期:	2022-06-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-07-15
指派给:	钟亮	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	1.0	耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
根据ERP业务需求, 整改数据库业务表。			

#### 历史记录

#1 - 2022-06-17 15:21 - 铭甘

- 计划完成日期 被设置为 2022-06-20

- 开始日期 从 2022-06-16 变更为 2022-06-20

#2 - 2022-06-22 14:10 - 铭甘

- 计划完成日期 从 2022-06-20 变更为 2022-07-01

- % 完成 从 0 变更为 10

#3 - 2022-06-24 17:48 - 铭甘

- % 完成 从 10 变更为 20

#4 - 2022-07-04 10:03 - 铭甘

- 计划完成日期 从 2022-07-01 变更为 2022-07-15

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 20 变更为 40

#5 - 2022-07-13 09:41 - 铭甘

- % 完成 从 40 变更为 70

#6 - 2022-11-03 12:03 - 钟亮

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- 指派给 被设置为 钟亮

- 目标版本 被设置为 1.0