

edi菜单重构

2022-07-22 10:42 - 鑫李

状态:	新建	开始日期:	2022-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	振粟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

U13 4.16物料二维码打印(参照普通送货单)

	A	B	C	D
1	模块	工作类型	工作内容	接口类
2	整体	系统分析	衡业现有系统分析	
3	采购	执行开发	4.2采购订单查询	
4			4.3采购订单确认	
5			4.12预测计划查询	
6			4.13合同查询	
7			4.14最终询比价查询	
8	生产	执行开发	4.4订单生产进程与状态回传	
9	配送	执行开发	4.5配送物流单回传	
10			4.6配送物流单取消	
11			4.7送货单收货结果查询	
12			4.17物料二维码打印(单个物料)	
13			4.18物料二维码打印(参照普通送货单)	
14	库存	执行开发	4.16库存上载	
15	财务	执行开发	4.8发票信息回传	
16			4.9未开票清单查询	
17			4.10对账单查询	
18			4.11对账单状态更新	
19			4.15结算清单查询	
20			4.19发票状态查询	
21			4.20发票ap状态查询	
22	整体	系统部署	在衡业服务器上部署系统	
23	整体	项目验收	指导与试用	

文件

微信图片\_20220722104214.jpg

68.8 KB

2022-07-22

鑫李