

数字乡村 - 功能 #387

功能 #381 (新建): 4、乡村治理

4-6、园林绿化功能开发

2022-11-14 12:42 - 静王

状态:	新建	开始日期:	2022-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	鑫李	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	1.0	耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2022-11-14 12:54 - 静王

- 主题从 园林绿化功能开发 变更为 4-6、园林绿化功能开发

#2 - 2022-11-16 09:46 - 鑫李

- 指派给从 钟亮 变更为 鑫李

#3 - 2022-11-23 09:46 - 杨鑫

- % 完成从 0 变更为 50