

数字乡村 - 功能 #423

产权管理页面开发

2022-11-21 14:15 - 杨鑫

状态:	已关闭	开始日期:	2022-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	龚强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	1.0	耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2022-11-23 09:40 - 黄顺意

- 父任务 已删除 (#390)

#2 - 2022-12-02 16:45 - 黄顺意

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2023-02-19 10:18 - 钟亮

- 状态从 已解决 变更为 已关闭