

EDI项目计划 - 功能 #48

功能 # 47 (新建): 第三方库存

第三方库存-分析

2021-10-22 22:54 - 钟亮

| | | | |
|-------------------|--------|---------|------------|
| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2021-10-25 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2021-11-19 |
| 指派给: | EDI 开发 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 第三方在库库存 借鉴工厂库存 | | | |