

普菲特ERP - 功能 #769

ERP移动端需求1、后台移动装修管理功能开发

2023-03-21 09:18 - 静王

状态:	已解决	开始日期:	2023-03-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	鑫李	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	移动端	耗时:	0.00 小时

描述

ERP

移动装修管理

整体风格

整体颜色

开屏页

开屏图片

欢迎语

底部版权

首页

轮播图

金刚区1

金刚区2

金刚区3

金刚区4

保存

子任务:	功能 # 789: ERP移动端需求1、后台移动装修管理功能开发--前端支持	新建
------	--	----

历史记录

#1 - 2023-03-21 10:02 - 静王

- 主题从 ERP移动端需求1、移动装修管理功能开发 变更为 ERP移动端需求1、后台移动装修管理功能开发

#2 - 2023-03-21 10:50 - 鑫李

- 指派给从 钟亮 变更为 鑫李

#3 - 2023-03-21 16:55 - 鑫李

- 状态从 新建 变更为 已解决

#4 - 2023-03-23 14:03 - 钟亮
后端已完成

#5 - 2023-03-23 14:07 - 钟亮
测试1天

文件

clipboard-202303210917-8kanf.png	188 KB	2023-03-21	静王
----------------------------------	--------	------------	----