

充电桩 - 支持 #833

支持 #860 (新建): 总开发计划

管理端 - 开发计划

2024-04-22 09:55 - 张丽丽

状态:	新建	开始日期:	2024-04-22
优先级:	高	计划完成日期:	2024-04-24
指派给:	钟亮	% 完成:	77%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	1.0	耗时:	40.00 小时
描述			
子任务:			
支持 #834: 充电桩监控			新建
功能 #837: 指令管理			已解决
功能 #838: 用户故障报修			已解决
支持 #895: 充电桩报警			已解决
支持 #924: 充电桩状态			已解决
支持 #925: 充电枪状态			已解决
支持 #839: 资料管理			已解决
功能 #835: 电站管理			已解决
功能 #836: 充电桩管理			已解决
功能 #840: 站长列表			已解决
功能 #841: 用户列表			已解决
功能 #842: 管理员列表			反馈
支持 #844: 角色列表			反馈
支持 #849: 财务管理			新建
功能 #850: 发票管理			反馈
功能 #851: 站长账单			已解决
功能 #852: 退款管理			已解决
功能 #854: 计费模型			已解决
支持 #921: 充电桩账单			已解决
支持 #922: 用户账单			已解决
支持 #923: 站长提现管理			已解决
支持 #853: 系统设置			新建
功能 #857: 企业公告 : 客户端小喇叭滚动提醒			已解决
功能 #858: 站长加盟管理			已解决
功能 #859: 常规配置			新建
支持 #920: 报表中心			已解决
功能 #845: 充电统计			已解决
功能 #846: 充值统计			已解决
功能 #847: 用户统计			已解决
功能 #848: 日志中心			反馈
支持 #934: 电单车 管理端 总开发计划			新建

历史记录

#1 - 2024-04-22 10:09 - 张丽丽

- 主题从 开发计划 变更为 管理端 - 开发计划

- 父任务 被设置为 #860

#2 - 2024-04-22 10:27 - 张丽丽

- 跟踪从功能变更为支持