

## 充电桩 - 功能 #876

支持 # 860 (新建): 总开发计划

支持 # 862 (新建): 新能源车 : TCP Server 通信服务端 - 开发计划

### 0x34 运营平台远程控制启机

2024-04-22 10:15 - 张丽丽

状态:	已解决	开始日期:	2024-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-31
指派给:	彭佳琦	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:	1.0	耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-04-22 10:34 - 张丽丽

- 跟踪从支持变更为功能

#2 - 2024-05-28 09:28 - 张丽丽

- 计划完成日期被设置为2024-05-31

- 状态从新建变更为进行中

- % 完成从0变更为80

【小程序开始充电指令0x34】 - 【平台1数据库操作, 2转消息指令json到byte, 3定时任务】 - 【设备端响应开始充电指令0x33】

#3 - 2024-06-19 09:48 - 张丽丽

- 状态从进行中变更为已解决

- 指派给被设置为彭佳琦

- 目标版本被设置为1.0

- % 完成从80变更为100

- 预期时间被设置为24.00小时