

## 充电桩 - 功能 #880

支持 # 860 (新建): 总开发计划

支持 # 862 (新建): 新能源车 : TCP Server 通信服务端 - 开发计划

### 0x40 交易记录确认

2024-04-22 10:15 - 张丽丽

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已解决 | 开始日期:   | 2024-04-22 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 彭佳琦 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 4.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述    |     |         |            |

### 历史记录

#1 - 2024-04-22 10:33 - 张丽丽

- 跟踪从支持变更为功能

#2 - 2024-06-19 09:50 - 张丽丽

- 状态从新建变更为已解决

- 指派给被设置为彭佳琦

- 预期时间被设置为4.00小时