

充电桩 - 功能 #884

支持 # 860 (新建): 总开发计划

支持 # 862 (新建): 新能源车 : TCP Server 通信服务端 - 开发计划

0x52 充电桩工作参数设置

2024-04-22 10:15 - 张丽丽

状态:	新建	开始日期:	2024-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-22 10:33 - 张丽丽

- 跟踪从支持变更为功能