

## 充电桩 - 功能 #890

支持 # 860 (新建): 总开发计划

支持 # 862 (新建): 新能源车 : TCP Server 通信服务端 - 开发计划

### 0x92 远程重启

2024-04-22 10:16 - 张丽丽

状态:	已解决	开始日期:	2024-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭佳琦	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:	1.0	耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-04-22 10:32 - 张丽丽

- 跟踪从支持变更为功能

#2 - 2024-06-19 09:51 - 张丽丽

- 状态从新建变更为已解决

- 指派给被设置为彭佳琦

- 目标版本被设置为1.0

- % 完成从0变更为100

- 预期时间被设置为4.00 小时