

EDI项目计划 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
54	功能	新建	普通	要货指令-测试	GSP 开发	2021-10-22 23:03
53	功能	新建	普通	要货指令-开发	GSP 开发	2021-10-22 23:02
52	功能	新建	普通	要货指令-分析	GSP 开发	2021-10-22 23:00
51	功能	新建	普通	要货指令	项目 经理	2021-10-22 23:03
50	功能	新建	普通	第三方库存-测试	测试 人员	2021-10-22 22:56
49	功能	新建	普通	第三方库存-开发	EDI 开发	2021-10-22 22:55
48	功能	新建	普通	第三方库存-分析	EDI 开发	2021-10-22 22:57
47	功能	新建	普通	第三方库存	EDI 开发	2021-10-22 22:56
46	功能	新建	普通	工厂库存	项目 经理	2021-10-22 22:46
45	功能	新建	普通	工厂库存-测试	测试 人员	2021-10-22 22:45
44	功能	新建	普通	工厂库存-开发	EDI 开发	2021-10-22 22:45
43	功能	新建	普通	工厂库存-分析	EDI 开发	2021-10-22 22:46