

数字乡村 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
681	错误	新建	普通	退登录错误	杨鑫	2023-03-10 08:38
535	支持	新建	普通	碧村和固贤村真实部署手册	鑫李	2023-02-21 09:59
530	支持	新建	普通	写一份介绍PPT, 给销售宣传	静王	2023-02-19 20:05
529	支持	新建	普通	数字乡村项目打包发布手册	鑫李	2023-02-19 10:14
518	支持	新建	普通	整理一份前端打包手册, 方便后端人员打包发布	杨鑫	2023-02-13 23:20
441	错误	新建	普通	弹框统一大小	杨鑫	2022-12-05 21:44
427	功能	新建	普通	菜单调整和权限调整	鑫李	2022-11-28 14:37
426	支持	已解决	普通	演示平台部署	鑫李	2022-11-24 13:53
407	功能	新建	普通	14、手机微信小程序功能开发	钟亮	2022-11-22 15:16
406	功能	新建	普通	13、居民触摸屏端功能开发	钟亮	2022-11-18 22:22
403	功能	新建	普通	11-3、数据维护功能开发	钟亮	2022-11-24 11:01
402	功能	新建	普通	11-2、系统日志功能开发	钟亮	2022-11-24 11:01
401	功能	新建	普通	11-1、系统配置功能开发	钟亮	2022-11-29 11:02
400	功能	新建	普通	11、系统管理	钟亮	2023-01-11 09:47
398	功能	新建	普通	9、常用管理功能开发	钟亮	2022-11-24 11:01
392	功能	新建	普通	7、便民服务功能开发	黄顺意	2022-11-23 09:38
391	功能	新建	普通	6、文明实践功能开发	黄顺意	2022-11-23 09:39
390	功能	新建	普通	5、产权管理功能开发	黄顺意	2022-11-23 09:40
389	功能	新建	普通	4-8、移风易俗功能开发	鑫李	2022-11-23 09:47
388	功能	新建	普通	4-7、红黄榜功能开发	鑫李	2022-11-23 09:46
387	功能	新建	普通	4-6、园林绿化功能开发	鑫李	2022-11-23 09:46
386	功能	新建	普通	4-5、二零创建功能开发	鑫李	2022-11-23 09:47
385	功能	新建	普通	4-4、矛盾调解功能开发	鑫李	2022-11-23 09:47
384	功能	新建	普通	4-3、工作内容功能开发	鑫李	2022-11-23 09:47
383	功能	新建	普通	4-2、调研过程功能开发	鑫李	2022-11-23 09:47
382	功能	新建	普通	4-1、思路总结功能开发	鑫李	2022-11-23 09:47
381	功能	新建	普通	4、乡村治理	鑫李	2022-11-23 09:47
375	功能	新建	普通	2、待办事项功能开发	鑫李	2022-11-23 16:20
374	功能	新建	普通	1-5、计划生育功能开发	鑫李	2022-11-23 09:49
373	功能	新建	普通	1-4、民政救济功能开发	鑫李	2022-11-23 09:49
372	功能	新建	普通	1-3、企业管理功能开发	鑫李	2022-11-23 09:48

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
371	功能	新建	普通	1-2、人员管理功能开发	鑫李	2022-11-23 09:48
370	功能	新建	普通	1-1、楼房管理功能开发	鑫李	2022-11-23 09:46
369	功能	新建	普通	1、基础信息	鑫李	2022-11-23 09:49